

903/1 : בנצי כרמל-הרחבה והגדלת התקשרות קטע סומך-שלומי

החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת תכולת המטלה של בנצי כרמל כך שתכלול גם את ניהול התכנון המפורט של קטע סומך-אבליים.

נימוקי הוועדה:

עקב לוחות הזמנים של פרויקט רק"ל חיפה-נצרת, נדרש לקדם מיידית ובאופן רציף ויעיל את השלמת התכנון המפורט לביצוע של מחלף סומך לתצורתו הסופית. אינג' בן ציון כרמל ניהל במשך מספר שנים את תהליך התכנון עם מתכנן העל - ש.קרני עד לשלב הנוכחי ויש לו היכרות מעמיקה עם פרויקט קטע סומך-אבליים וסביבתו ועם צוות התכנון. טרם הושלמה הכנתו של מכרז מסגרת לבחירת מנהלי תכנון המקודם בימים אלה. הרחבת ההתקשרות המבוקשת הנה בהיקף כספי של כ- 7% בלבד מהיקף ההתקשרות המעודכן הכולל בחוזה הנדון, תנאי ההתקשרות בתחום ניהול התכנון המפורט הנם מיטיבים ביחס לתנאי ההתקשרות המקורית. בנצי כרמל נבחר בהליך תחרותי. הפטור בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות המכרזים.