

## פרוטוקול מס' 1013

מיום 21/7/2020

### פרוייקט רק"ל- הגדלת מסגרת התקשרות עם דטה מפ

#### החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הרחבת התכולה של דטה מפ בפרוייקט הרק"ל בחלק העירוני והבינעירוני).

הפטור בהתאם לתקנה 3 (4)(ב)2 לתקנות חובת המכרזים.

#### נימוקי הוועדה:

הספק החל לעבוד על תוצרים בשטח המצויים בידי נתונים ותוצרים קיימים, הפעלת ספק אחר תעכב את הפרוייקט ותיקר אותו.

חלק מהשינויים נדרשו כנגזרת של התקדמות התכנון והמצב בשטח ופעילות צוותי ההפקעות בשטח

נדרשת ראייה אינטגרטיבית של כלל הנתונים שנמצאים בידי דטה מפ.

המודד הנוכחי עובד כשנה וחצי בפרוייקט הרק"ל, צבר בסיס נתונים, ניסיון והכרות עם דרישות צוות ההפקעה ועובד איתם בשת"פ מלא. המודד פועל מול גורמים בחברה- הפקעות ותכנון.

יש למודד בסיס נתוני מדידות שערך לאורך הקו לצרכים שונים והוא יודע לתת מענה מיידי מתוך חומר קיים או לבצע השלמות במינימום מאמץ ובלו"ז קצר.

הכנסת מודד נוסף תעלה לנו בכסף רב ובעיכובים בלוחות הזמנים.