
 

 

 ניהול תכנון תחנות רכבת במסילה המזרחית -603
 החלטה:

וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת הגדלת מסגרת תקציב ההתקשרות עם א. אפשטיין ובניו בע"מ לפי 
 ) לתקנות חובת המכרזים.3) (ב) (4( 3תקנה 

 
 נימוקי הוועדה:

ההתקשרות המקורית של אפשטיין עם רכבת ישראל כללה את המכלול המלא של המסילה  .1
 תכנון ראשוני ומתן תוקף סטטוטורי. ק"מ, כולל כל התחנות עד שלב סיום 64המזרחית, 

החברה החליטה בשלב הראשון להמתין עם  –כאשר ההתקשרות במלואה הומחתה לחברה  .2
ההתקשרות לניהול התחנות וערכה הסכם לניהול מסילות בלבד (מתוך אי בהירות האם אכן גם 

 ניהול התחנות יהיה חלק עתידי מההסכם).
עם אפשטיין לניהול המסילות, היה ברור כי יש עדיפות  ממושכת של פעילות הנדסית לאחר תקופה .3

להתקשרות אחת כוללת עם מנהל אחד למסלול המשותף של המסילות והתחנות, בשל המורכבות 
המשולבת ביניהם ולכן הבקשה הינה להרחיב ההתקשרות ולמצות את מלוא ההמחאה של 

 ההתקשרות המקורית של הרכבת.
 


